
Программа повышения квалификации "Работы по подготовке проектов 

организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, 

продлению срока эксплуатации и консервации" 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ НАЗВАНИЕ УРОКА ТИП УРОКА 

1 
Система государственного регулирования градостроительной 
деятельности. Организация инвестиционно-строительных процессов 

Лекция 

2 

Нормативные документы, регламентирующие разработку раздела 
«Проект организации строительства» и «Проект организации работ по 
сносу или демонтажу объектов капитального строительства» в составе 
проектной документации на объекты капитального строительства 
производственного и непроизводственного назначения и вопросы 
безопасности при реализации проектных решений 

Лекция 

3 
Состав проекта организации строительства. Пояснительная записка 
ПОС 

Лекция 

4 
Календарно – сетевое планирование: определение сроков и 
очередности возведения основных и вспомогательных зданий; 
распределение капитальных вложений по периодам строительства 

Лекция 

5 

Определение потребностей строительной организации: в строительных 
материалах и оборудовании с распределением по календарным 
периодам строительства; в основных строительных машинах, в кадрах 
строителей по основным категориям 

Лекция 

6 

Проектирование стройгенпланов: размещение механизированных 
установок на строительной площадке; организация складского 
хозяйства; проектирование временных зданий и сооружений; 
инженерных сетей и систем, дорог 

Лекция 

7 

Состав проекта производства работ: схемы организационно-
технологической последовательности производства работ; указания к 
производству работ; ведомость используемых механизмов и 
оборудования и технологические комплекты для производства работ; 
указания по складированию материалов; мероприятия по пожарной 
безопасности; мероприятия по охране окружающей среды; требования 
по технике безопасности и охране труда 

Лекция 

8 

Проектирование технологических карт на отдельные виды строительно 
– монтажных работ: устройство фундаментной плиты; устройство 
монолитных колонн; устройство перекрытий; монтаж лестничных 
маршей 

Лекция 

9 

Разработка раздела «Проект организации работ по сносу или демонтажу 
объектов капитального строительства» в составе проектной 
документации на объекты капитального строительства 
производственного и непроизводственного назначения: мероприятия по 
выведению из эксплуатации и методы сноса (демонтажа) зданий, 
строений и сооружений объектов капитального строительства; расчет и 

Лекция 



№ НАЗВАНИЕ УРОКА ТИП УРОКА 

обоснование размеров зон развала и опасных зон в зависимости от 
принятого метода сноса (демонтажа); безопасность проведения работ 

10 Итоговое тестирование Тестирование 

 


